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NAVRH NA UZNESENIE

Uznesenie €. ........... /2020

Mestské zastupitel'stvo v Ziline

L berie na vedomie:

Plan zachrany pamiatok na Starom cintorine

DOVODOVA SPRAVA

Navrh planu z4chrany pamiatok na Starom cintorine v Ziline bol vypracovany na zédklade
uznesenia ¢. 309/2019.

Prednosta Mestského tiradu v Ziline bol poZiadany o vypracovanie plénu zadchrany pamiatok na
Starom cintorine v Ziline s mozZnost'ou financovania z rozpo&tu mesta Zilina, a to:

- pricestné kaplnka,
- torzo historickej vstupnej brany,
- socha — Pla¢tca matka nad urnou.

Material bol prerokovany v :

- komisii kultury, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktora odportéa poslancom
mestského zastupitelstva zobrat ho na vedomie

- komisii izemného planovania a vystavby, odportéa poslancom mestského zastupitelstva
zobrat ho na vedomie



SPRAVA — PLAN ZACHRANY PAMIATOK NA STAROM CINTORINE &

MESTO ZILINA

PLAN ZACHRANY PAMIATOK NA STAROM
CINTORINE

OBSAH:

Kaplnka (strana 2)
Torzo historickej vstupnej brdany (strana 3)
- Socha - placica matka nad urnou (strana 5)
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SPRAVA — PLAN ZACHRANY PAMIATOK NA STAROM CINTORINE

Na zaklade uznesenia €. 309/2019 predkladdme navrh planu zéchrany pamiatok na Starom cintorine
v Ziline. Podla materilu predmetného uznesenia sa jedné o:

1. Kaplnka je podmocend, s opadanymi omietkami a strieskou nevhodnou k jej architekture.

2. Torzo historickej vstupnej brdny — ide o Cast zachovalej byvalej vstupnej brdny, ktord bola
Ciastocne zamurovand. Bolo by vhodné riesit novy vstup na cintorin so zakomponovanim tejto ¢asti
historickej brany.

3. Socha - Placica matka nad urnou — v minulosti ju vdZne poskodil poZiar.

K jednotlivym bodom uvddzame nasledovny navrhovany plan:

1. Kaplnka

1.1. Zakladné informacie

- predmetny objekt nie je vo vlastnictve mesta Zilina

- Predmetny objekt je umiestneny na pozemku - parcela KN ,,C* €.1091, k.4. Zilina, pozemok je
v majetku mesta

- Predmetny objekt nie je zapisany ako kultirna pamiatka

1.2 Jestvujtci stav

Okolie kaplnky je zarastené bujnou vegetdciou, ktoru je potrebné odstranit. Samotnd kaplnka stoji na
pravdepodobne kamennom zaklade, ktory je omietnuty zrejme cementovou maltou. Povrch zakladu
vyspadovany smerom k ,pilieru”, ktory tvori samotnt kapinku. Pravdepodobne nie je zaizolovany
a preto Tym voda neodtekd, ale neustdle dotuje vzlinanie. Nasledne mraz uvolfiuje Easti omietky
a degraduje celd stavba. Podbitie striesky vykazuje je napadnuté drevokaznou hubou, je potrebné ho
vymenit v celom rozsahu. Krov strechy nie je vidno, preto sa nedd posudit. Plechova krytina, ktorou je
strecha potiahnuta

1.3 Predbezny navrh postupu rieSenia

- Schvalenie celkového procesu ako priority rie$enia v rdmci ostatnych investi¢nych akcif
- Proces zaradenia objektu do vlastnictva mesta —geometricky plan na od¢lenenie parcely pod
kaplnkou, ziskanie dokladov k stavbe prostrednictvom $tdtneho archivu, vyhotovenie dokladu
o neurceni stipisného Cisla.
T: 2 mesiace od podania Ziadosti na Stdtny archiv o poskytnutie informdcii
- po vyjasneni vlastnickych vztahov podanie Ziadosti o zépis do katastra, vypracovanie posudku na
urcenie reprodukénej obstaravacej ceny na zaradenie stavby do majetku a Gétovnictva mesta
T: 2 mesiace od podania Ziadosti na o zdpis stavby do katastra
- Zabezpecenie financnych prostriedkov v rozpo¢te mesta na pripravnu fazu po projekéné riesenie
T: Navrh financnych prostriedkov do rozpoctu mesta

- Statické atechnické posidenie stavby, vritane verejného obstardvania na zabezpedenie
dodavatela

Dna: 17.01.2020
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T: 3 mesiace od schvdlenia financnych prostriedkov do rozpoétu mesta
- Na zaklade vyjadreni dotknutych organizacii spracovanie projekéného riesenia, vratane verejné
obstaravania na spracovatela technického riesenia, so zohladnenim vyjadreni dotknutych
organizacii (vratane KPU)
T: 4 mesiace od vyjadrenia dotknutych organizdcii
- Zabezpecenie potrebnych povoleni na realizéciu obnovy
T: 2 mesiace od spracovania projekéného riesenia
- Realizacia prac v zmysle projekéného riesenia, vratane zabezpe&enia doddvatela stavebnych prac
verejnym obstaravanim
T: 5 - 8 mesiacov od povolenia na realizdciu

Celkovy predpokladany termin na realizdciu rieSenia je 18 — 21 mesiacov, z toho pripravna faza
do 4 mesiacov arealizaénd faza 14 — 17 mesiacov od schvalenia finanénych prostriedkov
v rozpocte mesta.

1.4 Predpokladané financné naklady

V stcasnosti je problematické odhadndt celkové finanéné naklady, vzhladom na réznorodost
vyvoja celého procesu. DéleZitym vtomto bode budd statické atechnické posudenia.
Z doterajSich skisenosti méZeme odhadovat sumu do 35 000,00 EUR, tito je viak len hrubo
odhadnuta.

1.5 Rizika rieSenia

- Vlastnictvo objektu, ktory nie je v majetku mesta a pripadné ziskanie potrebnych dokumentov
k vlastnikovi, méze skomplikovat proces so zaradenim stavby do majetku mesta

- Pri stanovovani odhadovanych finanénych nakladov a terminu zrealizovania sme vychédzali
z hrubych odhadov. Rozsah prac méze byt rozsiahlej3i, bude zavisiet od metodickych pokynov
KPU

2. Torzo historickej vstupnej brany

2.1. Zakladné informacie

- predmetny objekt nie je vo vlastnictve mesta Zilina - nie je v majetku, bolo vyradené v roku 2017
v zmysle vykonanej inventarizacie

- Predmetny objekt je umiestneny na pozemku - parcela KN ,,C“ €.1091, k.d. Zilina, pozemok je
v majetku mesta

- Predmetny objekt nie je zapisany ako kultirna pamiatka

2.2 Jestvuijlci stav

Predmetnd Cast historickej vstupnej brany je sti¢astou oplotenia Starého cintorina. Pri jej obnove
je potrebné zohladnit aj stav jej ukotvenia do jestvujlice] éasti oplotenia. Na ¢ast oplotenia Starého

Dra: 17.01.2020
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cintorina je spracované projekéné riedenia z roku 2013. Cast oplotenia, kde je umiestnena
predmetna bréna nie je predmetom tohto riesenia. V roku 2018 sa realizovala ¢ast projekéného
rieSenia a to objekt SO 01, ¢ast od Gymnazia. Podla prvotnej obhliadky miesta bolo zistené:

2.2.1. Mala branka

Branka je v znacnom 3$tddiu kordzie, spodna ¢ast branky je prisypana hlinou a stavebnou sutou. Z
vonkajsej strany oplotenia je otvor pre branku zamurovany pélenou tehlou, tdto vyplri je potrebné
v pripade zachovania branky odstranit.

2.2.2 Mar

Mur, resp. stipy do ktorych je branka kotvena sa postupne vplyvom degraddcie rozpadaju.
Ochranné Ciapky su rozpadnuté, preteka nimi voda do drieku piliera a td v zimnych mesiacoch
vplyvom mrazu piliere postupne poskodzuje a degraduje. V kratkom horizonte bude nutné tieto
piliere ako aj ast oplotenia rekonstruovat. Treba tie? uviest, Ze je do nich kotvena aj velka brana
(podkodend uZivanim) , ktora svojou védhou tieZ zrejme prispieva k droleniu a rozpojovaniu
kamennych stipov.

1wedss d

Situdcia z pévodnej PD, v Cervenom je ¢ast' s brankou a brdnou, ktord nebola riesend.

[1] Dna:17.01.2020
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Fotodokumentdcia su¢asného stavu

2.3 Predbezny navrh postupu rieenia

- Zabezpecenie finanénych prostriedkov v rozpocte mesta na pripravnu fazu po projekéné riesenie
T: Navrh financnych prostriedkov do rozpoctu mesta
- Statické a technické postdenie existujucich konstrukcii, vratane verejného obstaravania na
zabezpecenie dodévatela
T: 3 mesiace od schvdlenia financnych prostriedkov do rozpoctu mesta
- Na zaklade vyjadreni dotknutych organizacii spracovanie projekéného rieenia, vratane verejné
obstardvania na spracovatela technického riesenia, so zohladnenim vyjadreni dotknutych
organizacif (vratane KPU)
T: 4 mesiace od vyjadrenia dotknutych organizdcii
- Zabezpecenie potrebnych povoleni na realizaciu
T: 1 - 3 mesiace od spracovania projekéného riesenia
- Realizacia prac v zmysle projekéného riesenia, vratane zabezpelenia dodévatela stavebnych
prac verejnym obstaravanim
T: 5 - 8 mesiacov od povolenia na realizdciu

Celkovy predpokladany termin na realizéciu rieSenia je 13 — 18 mesiacov od schvélenia
finanénych prostriedkov v rozpoéte mesta.

Pri technickom rie3eni je potrebné zohladnit, Ze pévodné umiestnenie brany uz nezohladriuje
komunikacné koridory v ramci Starého cintorina a teda této aj po rekonstrukcii uz nebude slazit
ako komunikacny priestor.

Rovnako treba zvaZit riziko stavu okolitého oplotenia, do ktorého je brénka ukotvend ajeho
potrebu komplexnej rekonstrukcie. Rizikom je aj pévodna velké brana, ktora je v rovnakej linii
oplotenia ako predmetnd brana a teda jej funkénost a koncepénost celého rieienia.

Dna: 17.01.2020
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2.4 Predpokladané financné naklady

Vsucasnosti je mozné odhadnit financné néklady na pripravnd fazu, z ktorej vzidu dalgie
poZiadavky na naro¢nost a rozsah technického rie3enia. Finanéné naklady odhadujem:

- Statické a technické postdenia 1 000,00 EUR

- Projekcné rieSenie len Casti brany a pripadne pilierov 2 500,00 EUR

- Realizacia vrozsahu buracich pric aodstrdnenia sutiny, odstranenia konstrukcie brany
a poskodenych Casti oplotenia, ndhrada odstranenych ¢asti oplotenia a nahrada existujucej
brany v predpokladanej hodnote 9 000,00 EUR

2.5 Rizika rieSenia

- Koncepcnost celého riesenia oplotenia, nie len samostatnych prvkov

- Ugelnost rieSenia vzhladom na umiestnenie brany

- Casova afinan¢na naroénost procesu obnovy brénky je zavisld od vystupov jednotlivych
Cinnosti uvedenych v bode 2.3. Tieto vystupy méZu cely proces predizit a zisadnejsie finanéne
zafazit

3. Socha — plactica matka nad urnou

3.1. Zakladné informacie

- predmetny objekt je vo vlastnictve mesta Zilina — je v majetku mesta vedend ako ,socha
plastika“, delimitovana na Mesto Zilina po zru$enom $tdtnom podniku Technické sluzby mesta
Zilina

- predmetny objekt je umiestneny na pozemku - parcela KN ,C* €.1099, k.G. Zilina, pozemok je
v majetku mesta

- predmetny objekt nie je zapisany ako kultirna pamiatka

3.2 Jestvujuci stav

- Zenska figira sochy je osadend na dvojstupfiovom kamennom podstavci. Pévodne kamennd
sochdrska kompozicia bola sucastou hrobového miesta. Po zrudeni hrobového miesta bola
prevezena a sekundarne osadend na novy beténovy zéklad asi v 70-tych rokoch.

- celkovy technicky stav diela je dany prirodzenymi vlastnostami pouZitého materialu — kamefi —
jemnozrnny pieskovec. Svetlo okrova farba povrchu kamefia je vyrazne znedistend povrchovymi

necistotami, machmi, hlavne hrubym &iernym uhlikovym depozitom a lokalnymi mastnymi

parafinovymi nédnosmi. Kamenna hmota je povrchovo lokéine zvetrana a rozruiend, ¢o ma za
nasledok odpadnutie hmoty kameria, ¢im je ¢iasto¢ne naruseny sochdrsky rukopis. Kamer sa na
viacerych miestach drobi, je popraskany a odlupuje sa po $upinkach. Na kamennej hmote lokélne
vidno sekundarne tmely. Z prednej strany je nevhodne osadend, pravdepodobne sekunddarne,
vloZend sivd mramorova tabula s ndpisom —Spominame /ndpis - Eiernej farby/

- technicky stav diela a ponukovy rozpocet na restauratorské préace boli spracované Akad. soch.
Dusanom Hagarom

Dna: 17.01.2020
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3.3 Predbeiny navrh postupu rieSenia

- Zabezpecenie financnych prostriedkov v rozpoéte mesta na pripravni fazu po projekéné rieenie
T: Navrh financnych prostriedkov do rozpoctu mesta

- verejné obstardvanie na doddvatela restauratorskych prac
T: 3 mesiace od schvdlenia financnych prostriedkov do rozpoctu mesta
- -na_kamennej soche je potrebné vykonat re3taurdtorské zasahy, ktoré odstrdnia vyrazné
po3kodenia a pre budicnost stabilizuji a rehabilituji jeho hmotnt a umeleckd podstatu. Z toho
dévodu bude potrebné taktiez vyhotovit novy, zvy3eny hydroizolaény beténovy zéklad na
osadenie zrestaurovanej kamennej sochy a vyriesit so spravcom cintorina Upravu priestoru pred
sochou na odkladanie kahancov, svie¢ok, aby nedochadzalo k opitovnému poskodzovaniu
a znehodnocovaniu kamennej hmoty sochy navitevnikmi cintorina. Restaurdtorsky zasah

uskuto&nit v stcinnosti s KPU

T: 7 mesiacov od zabezpecenia doddvatela restauratorskych prdc

Celkovy predpokladany termin na realiziciu rie3enia je 10 mesiacov od schvalenia financnych
prostriedkov v rozpoéte mesta.

3.4 Predpokladané financné néaklady

Predpokladané financné naklady na restauratorské préice a naklady na komplexné regtaurovanie
kamennej sochy st v zmysle spracovaného navrhu Akad. soch. Du$ana Hagara vo vyike 10 200
EUR s DPH. Vyhotovenie nového zékladu vratane predpokladaného oblozenia by bol vo vyske do
1000 EUR s DPH

3.5 Rizika rieSenia

Predizenie odhadovaného trvania jednotlivych €innosti zistenim skrytych vad objektu

[| Dra: 17.01.2020
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